





Модуль «Р6Note». Использование заметок в Oracle Primavera для решения интеграционных задач.

Модуль представляет собой сервис, который из одного источника данных (SAP, 1С, файловое хранилище, любая БД по учету фактических данных) забирает данные по работе и выводит их в формате HTML в виде таблицы в заметках к работе.

Заметки создаются автоматически, по расписанию или вручную. Содержание заметки, это ссылка с параметрами работы, по нажатию на которую произойдет запрос к источнику данных и вывод информации в окне заметки.

Источник данных для вывода в заметках работы графика Oracle Primavera, может быть представлен в виде sql-функции или таблицы базы данных, xml-файла данных, веб-сервиса, ссылки на файл в файловом хранилище.

Вывод в заметке параметров договора по работе графика Oracle Primavera.

Идентификатор операции	Название операции	Планируемая - план	Фактическая - факт	% выполнения	Начало	Май 2020					Июнь 2020				Июль 2020				Август 2020				Сентябрь 2020		
						7	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07
A1000	Заключение договора на поставку. Насосы заполнения резервуаров	30	30	0%	05-Май-20																				
A1010	Оплачен аванс по договору. Насосы заполнения резервуаров	0	0	0%	16-Июн-20																				
A1020	Изготовление и доставка. Насосы заполнения резервуаров	30	30	0%	16-Июн-20																				
A1040	Наличие на площадке. НДТ. ТМ. Насосы заполнения резервуаров	0	0	0%																					

Общее | Статус | Ресурсы | Коды | Зависимости | Заметки | Шаги | Коммуникация | Результаты работы и документы | Риски | Расходы | Сводка

Операция: A1000 | Заключение договора на поставку. Насосы заполнения резервуаров. | Проект: P6ExtNote

Тема заметки

Параметры договора

Договор Спецификация №001-ГМС от 24.10.2019 к основному договору Договор №12/19 от 24.10.2019, Поставщик - Гидромашсервис
Договор подписан 24.10.2019, ответственный за договор Сотрудник12
Насосный агрегат НМШ80-16-30/4Б-ТВ3-Р3-Б1-15-Е У2 (Q=30м3/час) с электродвигателем вao15кВт, 1000 об/мин, в комплекте с ЗИП, с КОФ.
(кол-во: 2компл.)

Для обеспечения контроля за изменением данных по работе графика в модуле используется решение "Заметка История по работе". Решение обеспечивает контроль действий пользователей в системе и оперативную информацию о том, кто, когда и какие изменения внес по работе. Причем если работа была удалена, а затем создана с тем же идентификатором работы, то эта информация также будет отражена.

Вывод в заметке истории изменений по работе графика Oracle Primavera.

Идентификатор операции	Название операции	количество - план	количество - факт	% выполнения	Начало
A1000	Заключение договора на поставку. Насосы заполнения резервуаров	30	30	0%	05-Май-20
A1010	Оплачен аванс по договору. Насосы заполнения резервуаров.	0	0	0%	16-Июн-2
A1020	Изготовление и доставка. Насосы заполнения резервуаров.	30	30	0%	16-Июн-2
A1040	Наличие на площадке. НДТ. ТМ. Насосы заполнения резервуаров.	0	0	0%	

The screenshot shows the Primavera software interface. At the top, there's a Gantt chart with a timeline from May 2020 to September 2020. Below the chart, there's a table with columns: Общее, Статус, Ресурсы, Коды, Зависимости, Заметки, Шаги, Коммуникация, Результаты работы и документы, Риски, Расходы, Сводка. The 'Заметки' tab is selected, showing a list of tasks. The task 'A1020' is selected, and a detailed window titled 'История по работе' (Task History) is open. This window shows a table of changes for task 'A1020 - Изготовление и доставка. Насосы заполнения резервуаров.'.

Дата	Пользователь	Тип	Тип работ	Ид. работы	Наименование работы	План.старт	План.финиш	Ожидаемое окончание	Факт.старт	Факт.финиш
07.05.2020 13:52:20	admin	I	TT_Task	A1050	Изготовление и доставка. Насосы	16.06.2020 8:00:00	27.07.2020 17:00:00	20.07.2020 17:00:00		
07.05.2020 13:52:29	admin	U		A1020						
07.05.2020 13:54:47	admin	U						21.07.2020 17:00:00		

Для обеспечения [контроля поставки оборудования и материалов](#) по работе графика, используется решение «Заметка План поставок».

Вывод в заметке к работе графика данных о состоянии поставки оборудования и материалов.

Работы

Макет: Classic WBS Layout | Фильтр Все: 5=0G0B0, New_1

Идентификатор работы	Приоритет работы	Название работы	длительность - план	Начало	Окончание
ait.by.7 Мобильные разработки			0h		
ait.by.PMC.WEB Веб-страницы в Primavera			80h	03-Фев-20	14-Фев-20
A1820	1 - Высший	Разработка модуля по автопроставлению ссылок	40h	10-Фев-20	14-Фев-20
A579500	3 - Нормальн	Наличие на площадке. НДТ. ТМ. Насосы заполнения резервуаров	40h	03-Фев-20	07-Фев-20
ait.by.GS Модуль КСЛ на основе файлов xml Грандсметы			0h		

Общие | Статус | Ресурсы | Предшественники | Последователи | Коды | Заметки | Шаги | Коммуникация | Результаты работы и документы | Расходы | Сводка

Работа: A579500 | Название: Наличие на площадке. НДТ. ТМ. Насосы заполнения резервуаров | Проект: ait.by

Тема заметки

- План поставок
- История по работе
- Выполнение по дням
- Параметры договора

План поставок

MainForm

План поставок по работе A579500 - Наличие на площадке. НДТ. ТМ. Насосы заполнения резервуаров

idmto	Заявка					ЕНС		
	Ошибки	№ п/п	№ заявки	Дата утверждени	№ п/п позиц	Код ТМЦ	Группа ТМ	Наименование ТМЦ по ЕНС
148382		601	601 (вер.0)	15.07.2019	1	56801	14.01	Насос заполнения резервуаров от автоцистерн Q=36 м3/ч, Н=0,4 МПа, N=15
148383		601	601 (вер.0)	15.07.2019	2	56801	14.01	Насос заполнения резервуаров от автоцистерн Q=36 м3/ч, Н=0,4 МПа, N=15
152908		720	720 (вер.0)	13.09.2019	21	26391	13	Металлопрокат

При использовании [модуля ежесуточного, оперативного контроля производства работ на площадке](#), в заметки к работе СМР графика Oracle Primavera, можно вывести выполнение по дням, неделям.

Вывод в заметке выполнения по дням по работе СМР графика Oracle Primavera.

Идентификатор работы	Название работы	Длительность - план	Начало	2019				2020				2021				2022			
				В	К4	К1	К2	К3	К4	К1	К2	К3	К4	К1	К2	К3	К4	К1	
A69370	Устройство конструкции ствола дымовой трубы Д-1001	3500h	11-Янв-1	[Гantt chart showing task execution across years 2019-2022]															
A1009	Установка закладных деталей	3500h	31-Дек-1	[Гantt chart showing task execution across years 2019-2022]															
A1026	Монтаж балок перекрытия	100h	31-Дек-1	[Гantt chart showing task execution across years 2019-2022]															
A10235	Устройство перекрытия	120h	11-Янв-20	[Гantt chart showing task execution across years 2019-2022]															
A63217	Монтаж рекуператоров, экранов коробок, загрузочный и разгрузочных	150h	11-Фев-2	[Гantt chart showing task execution across years 2019-2022]															
Устройство футеровки				1000h				31-Дек-1											
Поставка материалов				3500h				01-Янв-1											

Общее	Статус	Ресурсы	Зависимости	Коды	Заметки	Шаги	Коммуникация	Результаты работы и документы	Расходы	Сводка																																																						
Работа		A69370		Устройство конструкции ствола дымовой трубы Д-1001		Проект		C-20																																																								
<div>Тема заметки</div> <div>Выполнение по дням</div>																																																																
<div>Выполнение по дням</div> <div> Выполнение по дням по работе A69370 - Устройство конструкции ствола дымовой трубы Д-1001 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ид.ресурс</th> <th>Наименование ресурса</th> <th>Неделя</th> <th>Дата</th> <th>План</th> <th>Факт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PV03</td> <td>3. Монолитный железобетон</td> <td>16</td> <td>16.04.2018</td> <td>1,137</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>PV03</td> <td>3. Монолитный железобетон</td> <td>16</td> <td>17.04.2018</td> <td>1,137</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>PV03</td> <td>3. Монолитный железобетон</td> <td>16</td> <td>18.04.2018</td> <td>1,137</td> <td>1,137</td> </tr> <tr> <td>PV03</td> <td>3. Монолитный железобетон</td> <td>16</td> <td>19.04.2018</td> <td>1,137</td> <td>1,137</td> </tr> <tr> <td>PV03</td> <td>3. Монолитный железобетон</td> <td>16</td> <td>20.04.2018</td> <td>1,137</td> <td>1,137</td> </tr> <tr> <td>PV03</td> <td>3. Монолитный железобетон</td> <td>16</td> <td>21.04.2018</td> <td>1,137</td> <td>1,137</td> </tr> <tr> <td>PV03</td> <td>3. Монолитный железобетон</td> <td>16</td> <td>22.04.2018</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PV03</td> <td>3. Монолитный железобетон</td> <td>17</td> <td>23.04.2018</td> <td>1,137</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div>											Ид.ресурс	Наименование ресурса	Неделя	Дата	План	Факт	PV03	3. Монолитный железобетон	16	16.04.2018	1,137	1	PV03	3. Монолитный железобетон	16	17.04.2018	1,137	1	PV03	3. Монолитный железобетон	16	18.04.2018	1,137	1,137	PV03	3. Монолитный железобетон	16	19.04.2018	1,137	1,137	PV03	3. Монолитный железобетон	16	20.04.2018	1,137	1,137	PV03	3. Монолитный железобетон	16	21.04.2018	1,137	1,137	PV03	3. Монолитный железобетон	16	22.04.2018			PV03	3. Монолитный железобетон	17	23.04.2018	1,137	
Ид.ресурс	Наименование ресурса	Неделя	Дата	План	Факт																																																											
PV03	3. Монолитный железобетон	16	16.04.2018	1,137	1																																																											
PV03	3. Монолитный железобетон	16	17.04.2018	1,137	1																																																											
PV03	3. Монолитный железобетон	16	18.04.2018	1,137	1,137																																																											
PV03	3. Монолитный железобетон	16	19.04.2018	1,137	1,137																																																											
PV03	3. Монолитный железобетон	16	20.04.2018	1,137	1,137																																																											
PV03	3. Монолитный железобетон	16	21.04.2018	1,137	1,137																																																											
PV03	3. Монолитный железобетон	16	22.04.2018																																																													
PV03	3. Монолитный железобетон	17	23.04.2018	1,137																																																												

Организация единого файлового хранилища проектно-сметной документации (ПСД) связанной с работами графика Oracle Primavera.

Доступ и хранение файлов ПСД привязанных к работе в графике Oracle Primavera.

Операции

Проекты | Операции

▼ Макет: Classic Schedule Analysis Фильтр: Все операции

Идентификатор операции	Название операции	Планируемое начало	Планируемое окончание	
A1000	Заклучение договора на поставку. Насосы заполнения резервуаров	05-Май-20	15-Июн-20	
A1010	Оплачен аванс по договору. Насосы заполнения резервуаров	16-Июн-20		
A1020	Изготовление и доставка. Насосы заполнения резервуаров.	16-Июн-20	27-Июл-20	Изготовление и доставка. Насосы заполнения резервуаров.

Общее | Статус | Ресурсы | Предшественники | Последователи | Заметки | Расходы | Коды | Коммуникация

Операция: A1020 Изготовление и доставка. Насосы заполнения резервуаров. Проект: P6Note_Rus

Тема заметки

- Файлы ПСД
- История по работе

Файлы ПСД

Файлы по работе A1020 - Изготовление и доставка. Насосы заполнения резервуаров.

Сохра	Имя файла	Комментарий	Путь к файлу	Дата добавления	Разместил
<input checked="" type="checkbox"/>	equipment image.jpg		D:\equipment image.jpg	03.11.2020 14:12:55	admin
<input checked="" type="checkbox"/>	equipment specification in word.docx		D:\equipment specification in word.docx	03.11.2020 14:12:55	admin
<input checked="" type="checkbox"/>	equipment specification.pdf		D:\equipment specification.pdf	03.11.2020 14:12:55	admin
<input checked="" type="checkbox"/>	equipment specification in word (user1).docx		D:\equipment specification in word (user1).docx	05.11.2020 10:55:51	WORKSTATION\YuraZ

Открыть + Добавить - Удалить