

Модуль «МСГ Факт»

**Расширение функциональности Oracle Primavera
по хранению фактического выполнения по дням и
автоматическому обновлению факта в графике по
ресурсам и финансовым периодам**

Ежесуточный контроль

Схема внесения информации о фактическом выполнении работ

ID работы	Название работы	Исходн. ельность	Планируемый старт	Планируемый финиш	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	М
Проект - В1 Контрольный пример - В1					2008										
A1000	Согласован инвестиционный меморандум	0	01-Авг-08	12-Фев-09											
A1100	Сдача объекта	0	01-Авг-08	12-Фев-09											
Проект - В1.1 Разработка проектной докумен															
A1010	Разработка утверждаемой части проекта	20	01-Авг-08	28-Авг-08											
A1020	Согласование утверждаемой части проекта	5	29-Авг-08	04-Сен-08											
A1080	Разработка рабочей документации	40	05-Сен-08	30-Окт-08											
Проект - В1.2 Строительные работы															
A1030	Подготовка стройплощадки	50	05-Сен-08	13-Ноя-08											
A1040	Разработка котлована	25	14-Ноя-08	18-Дек-08											
A1050	Заливка фундамента	15	19-Дек-08	08-Янв-09											
A1060	Монтаж металлоконструкций	25	09-Янв-09	12-Фев-09											

Модуль МСГ Факт – расширение Oracle Primavera, ежесуточный, оперативный контроль

ИД работы	Название работы	Исходн. ельность	Планируемый старт	Планируемый финиш	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	М
Проект - В1 Контрольный пример - В1					2008										
A1000	Согласован инвестиционный меморандум	0	01-Авг-08	12-Фев-09											
A1100	Сдача объекта	0	01-Авг-08	12-Фев-09											
Проект - В1.1 Разработка проектной докумен															
A1010	Разработка утверждаемой части проекта	20	01-Авг-08	28-Авг-08											
A1020	Согласование утверждаемой части проекта	5	29-Авг-08	04-Сен-08											
A1080	Разработка рабочей документации	40	05-Сен-08	30-Окт-08											
Проект - В1.2 Строительные работы															
A1030	Подготовка стройплощадки	50	05-Сен-08	13-Ноя-08											
A1040	Разработка котлована	25	14-Ноя-08	18-Дек-08											
A1050	Заливка фундамента	15	19-Дек-08	08-Янв-09											
A1060	Монтаж металлоконструкций	25	09-Янв-09	12-Фев-09											

ИД работы	Название работы	Исходн. ельность	Планируемый старт	Планируемый финиш	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	М
Проект - В1 Контрольный пример - В1					2008										
A1000	Согласован инвестиционный меморандум	0	01-Авг-08	12-Фев-09											
A1100	Сдача объекта	0	01-Авг-08	12-Фев-09											
Проект - В1.1 Разработка проектной докумен															
A1010	Разработка утверждаемой части проекта	20	01-Авг-08	28-Авг-08											
A1020	Согласование утверждаемой части проекта	5	29-Авг-08	04-Сен-08											
A1080	Разработка рабочей документации	40	05-Сен-08	30-Окт-08											
Проект - В1.2 Строительные работы															
A1030	Подготовка стройплощадки	50	05-Сен-08	13-Ноя-08											
A1040	Разработка котлована	25	14-Ноя-08	18-Дек-08											
A1050	Заливка фундамента	15	19-Дек-08	08-Янв-09											
A1060	Монтаж металлоконструкций	25	09-Янв-09	12-Фев-09											

Подрядчик/
Ответственный

ID работы	Название работы	Исходн. ельность	Планируемый старт	Планируемый финиш	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	М
Проект - В1 Контрольный пример - В1					2008										
A1000	Согласован инвестиционный меморандум	0	01-Авг-08	12-Фев-09											
A1100	Сдача объекта	0	01-Авг-08	12-Фев-09											
Проект - В1.1 Разработка проектной докумен															
A1010	Разработка утверждаемой части проекта	20	01-Авг-08	28-Авг-08											
A1020	Согласование утверждаемой части проекта	5	30-Сен-08	06-Окт-08											
A1080	Разработка рабочей документации	40	08-Сен-08	31-Окт-08											
Проект - В1.2 Строительные работы															
A1030	Подготовка стройплощадки	50	07-Окт-08	15-Дек-08											
A1040	Разработка котлована	25	12-Дек-08	15-Янв-09											
A1050	Заливка фундамента	15	16-Янв-09	05-Фев-09											
A1060	Монтаж металлоконструкций	25	06-Фев-09	12-Мар-09											

Ежесуточный контроль

В форме Суточно-месячный график (ИСП) отображаются данные по графику Primavera по проекту, по подрядчику на заданный период с группировкой по День, Неделя, Месяц, Год. План берется из распределения ресурса ФО по работе в Primavera, факт вносится вручную по дням или импортом из Excel.

Суточно-месячный график (ИСП)

Период День Начало 08.07.2024 Окончание 14.07.2024 Применить фильтр

Проект 672-10_T Подрядчик

672-10_T - Подрядчик-4
672-10_T - Подрядчик-1
ФАКТ (28 нед. 08.07-14.07) Согласован - admin

Изменить статус ФАКТА

Макет

Работа		Данные по работе		Начало		Окончание		Период												
Ид. работы	Наименование работы	показат...	ФО за период	Исполнитель	План...	Факт ...	Марка	Остато...	ЦП	План	Факт	ЦП	План	Факт	показатель	08.07 Пн	09.07 Вт	10.07 Ср	11.07 Чт	12
672-10_T	БЛОК ОТПАРКИ СУЛЬФИДНЫХ СТОКОВ В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА УСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА СЕРЫ ИЗ СЕРОВОДОРОДА																			
1	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ РЕЗЕРВУАР																			
A100	Фундаменты	План	62,50	Подрядчик-1	336,00	28,00	КМ2	308,00		08.07.2024	08.07.2024		13.08.2024		План	9,50	11,00	11,00	11,00	1
A100	Фундаменты	Факт	28,00	Подрядчик-1	336,00	28,00	КМ2	308,00		08.07.2024	08.07.2024		13.08.2024		Факт	10,00	11,00	4,00	3,00	
2	СООРУЖЕНИЕ НАСОСНОЙ И АВО																			
A1000	Основания и фундаменты	План	77,50	Подрядчик-2	620,00	0,00	ОВ	620,00		08.07.2024			31.08.2024		План	13,32	13,32	13,32	13,32	1
A1000	Основания и фундаменты	Факт		Подрядчик-2	620,00	0,00	ОВ	620,00		08.07.2024			31.08.2024		Факт					
A1001	Антикоррозийная защита стр констр	План		Подрядчик-2	440,00	0,00	ОВ	440,00		02.09.2024			19.10.2024		План					
A1001	Антикоррозийная защита стр констр	Факт	5,50	Подрядчик-2	440,00	0,00	ОВ	440,00		02.09.2024			19.10.2024		Факт	3,00	2,50			
A1003	Отопление и вентиляция	План	19,31	Подрядчик-2	70,00	0,00	ОВ	70,00		08.07.2024			01.08.2024		План	3,32	3,32	3,32	3,32	
A1003	Отопление и вентиляция	Факт		Подрядчик-2	70,00	0,00	ОВ	70,00		08.07.2024			01.08.2024		Факт					
A1004	Водопровод и канализация	План	24,00	Подрядчик-2	24,00	0,00	ОВ	24,00		08.07.2024			10.07.2024		План	11,00	11,00	2,00		
A1004	Водопровод и канализация	Факт		Подрядчик-2	24,00	0,00	ОВ	24,00		08.07.2024			10.07.2024		Факт					
4	ЭСТАКАДА																			
5	ЭТАЖЕРКА																			
6	НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ																			
7	СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ																			

y.zlobin@april-it.by Тел.РБ: +375-296-718-418 Тел.РФ: +7-963-614-87-53