

Цели, достигаемые с использованием TimeControl:

- Формирование структуры трудозатрат компании
- Учет фактических трудозатрат при производстве ПСД в разрезе комплекта чертежей, проекта, этапа договора, подразделения компании
- Возможность определения фактической себестоимости выполняемых работ. Фактические трудозатраты всех сотрудников Компании учитываются в разрезе документации, разрабатываемой в рамках исполнения обязательств по договорам
- Планирование выполнения новых проектов на базе фактической себестоимости существующих
- Анализ загрузки сотрудников по всем проектам. Возможность определения данных по загрузке персонала, дальнейший анализ этих данных при оценке результатов работ по проекту
- Повышение мотивации сотрудников при производстве ПСД
- Повышение точности оценки предполагаемых трудозатрат при производстве ПСД
- Хранение ПСД в электронном виде в едином Хранилище под управлением системы управления базами данных
- Повышение производительности сотрудников при работе с версиями чертежей (функция сравнения файлов DWG)

Система позволяет:

- Хранить недельные таблицы рабочего времени сотрудников
- Следить за загрузкой сотрудников
- Отслеживать процент выполнения по комплектам, проектам
- Получать плановые сроки окончания разработки ПСД
- Получать отчеты по фактическим трудозатратам, стоимости по подразделениям, по проектам, по договорам, по компании за период и накопительно
- Хранить ставки возмещения сотрудников по месяцам и рассчитывать фактическую стоимость разработки ПСД
- Автоматически создавать табеля для сотрудников, создающих накладные расходы компании, находящихся в отпуске
- Автоматически распределять накладные расходы компании при производстве ПСД по проектам.
- Хранить историю, версии файлов ПСД, замечания к разработке комплектов по проектам
- Экспортировать в Excel любую форму
- Гибкие возможности по фильтрации и группировки данных в формах


Общие возможности

- Фильтрация реестров данных по каждой колонке
- Группировка данные в реестрах онлайн, вывод итогов по полученным группам.
- Экспорт в Excel
- Перенос текста в ячейках по словам
- При работе с иерархическими структурами данных есть возможность копировать узлы, вырезать их, перемещать между собой, т.е. не создавать каждый раз их заново и вносить текст
- Сформированные отчеты можно сохранять как в Excel, так и в PDF и отправлять по почте

Возможность в реестре данных производить группировку, фильтрацию по столбцам, вывод итогов по группам и экспорт сформированного представления в Excel дает уникальную возможность для быстрого анализа данных.

Функциональная схема СПК ПСД

Основное меню	Отчетность	Файловое хранилище	Справочники	Сервис
<ul style="list-style-type: none"> Выполнение по комплектam Отчет по трудозатратам подразделения Отчет по трудозатратам проекта 	<ul style="list-style-type: none"> Отчет для отдела кадров Сводный аналитический отчет Исполнение по договорам 			<ul style="list-style-type: none"> Отчет по трудозатратам отдела Отчет для КИС Табель использования рабочего времени Еженедельный отчет по проекту Ежемесячный отчет по компании Фактическое выполнение по договорам
Аналитическая отчетность				Печатные формы



TimeControl. Карточка проекта и договора.

Проекты_Карточка

Код проекта

1

Краткое наименование

ПР1

Наименование проекта

Проект 1

Основной договор

1

Уровень

Выполняемые проекты

Комплекты

По маркам

Ответственные по проекту

Сквозной код	№ комплекта	Номер дого...	№ этапа договора	Наименование комплекта/работы	Статус	План.Трудозатраты	Факт.Трудозатраты	% вып.	Ответственн ые сотрудн...	Требуемая дата финиша	План.финиш	Примеч...
1				Разработка ОВ	В работе		160,00					
1.1	ОВ.1	1	1.1	Комплект 1	В работе	500,00	70,00	14.00%				
1.2	ОВ.2	1	1.2	Комплект 2	В работе	600,00	90,00	15.00%				
2	АС	1	2	Разработка АС	В работе	1 000,00	200,00	20.00%				

Договоры_Карточка

Номер договора

1

Дата договора

Дата подписания

Название договора

Основной Договор Проекта 1

Заказчик

Исполнитель

Стоимость, руб. без НДС

4 000,00

Статус

Проект

Проект 1

Этапы договора

Содержание договора

Дополнительно

Исполнение по договору

Сквозной код	Номер этапа	Шифр комплекта	Этап договора	Стоимость	Валюта	Тип налога	Сумма налога	Всего	Всего без налога	Срок выполнения	Исполнитель
1	1		Этап ОВ	2 000,00			0,00	2 000,00	2 000,00		
1.1	1.1		Этап договора / Комплект 1	700,00				700,00	700,00		
1.2	1.2		Этап договора / Комплект 2	300,00				300,00	300,00		
2	2		Этап АС	2 000,00			0,00	2 000,00	2 000,00		

TimeControl. Общий подход для быстрого внедрения сбора данных по фактическим трудозатратам отделов.

Для каждого сотрудника, или в целом для отдела, создаем план работ на неделю. Согласно плану автосоздания табелей, будут еженедельно автоматически создаваться табели рабочего времени по сотруднику или отделу.

Демо - Учет рабочего времени - Администратор системы

Основное меню Отчетность Файловое хранилище Справочники Сервис Планирование и контроль

Структура проектов Проекты Сотрудники Ставки возмещения Контрагенты Группы контрагентов Календарь

Организационная структура

Сквозной код	Должность	Наименование узла	Статус
1		Институт	
1.1		Отдел 1	
1.1.1		Сотрудник 1	Активен
1.1.2		Сотрудник 2	Активен
1.2		Отдел 2	
2		Администратор системы	

Свойства узла Поиск Табеля Работы сотрудника Автосоздание табеля

Проект	№ комплекта	Наименование комплекта	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ
Проект 1	ОВ.1	Комплект 1	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Проект 1	ОВ.2	Комплект 2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

TimeControl. Настройка автосоздания табелей.

Ниже показан план по сотруднику 2 и отделу 2, без разделения на сотрудников. Такой план заполняет на неделю каждый сотрудник или начальник отдела для отдела в целом.

Организационная структура

Сквозной код	Должность	Наименование узла	Статус
1		Институт	
1.1		Отдел 1	
1.1.1		Сотрудник 1	Активен
1.1.2		Сотрудник 2	Активен
1.2		Отдел 2	
2		Администратор системы	

Свойства узла

Поиск

Табеля

Работы сотрудника

Автосоздание табеля

Проект	№ комплекта	Наименование комплекта	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	
Проект 1	ОВ.2	Комплект 2	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	

Организационная структура

Сквозной код	Должность	Наименование узла	Статус
1		Институт	
1.1		Отдел 1	
1.1.1		Сотрудник 1	Активен
1.1.2		Сотрудник 2	Активен
1.2		Отдел 2	
2		Администратор системы	

Свойства узла

Поиск

Табеля

Работы сотрудника

Автосоздание табеля

Проект	№ комплект.	Наименование комплекта	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ
Проект 1	АС	Разработка АС	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

TimeControl. Табель учета рабочего времени.

Автоматически созданные табели за 2 недели и карточка табеля, которую можно уточнить, редактировать.

Демо - Учет рабочего времени - Администратор системы

Основное меню Отчетность Файловое хранилище Справочники Сервис Планирование и контроль

Табели учета времени Договоры Акты выполненных работ Проекты Мои работы Договоры подряда Акты подрячков

Табели учета времени

Id	Утвержд ено	Утвердил	Часов	в т.ч.Команди ровка	Название	Должность	Узел орг.структуры	Начало	Окончание	Дата изменения записи	Изменил табели
Год : 2017											
Месяц : Январь											
13	<input type="checkbox"/>		100,00		16.01.2017 - 22.01.2017		Отдел 2	16.01.2017	22.01.2017	16.01.2017 13:06:52	
14	<input type="checkbox"/>		40,00		16.01.2017 - 22.01.2017		Сотрудник 1	16.01.2017	22.01.2017	16.01.2017 13:06:52	
15	<input type="checkbox"/>		40,00		16.01.2017 - 22.01.2017		Сотрудник 2	16.01.2017	22.01.2017	16.01.2017 13:06:52	
10	<input type="checkbox"/>		100,00		09.01.2017 - 15.01.2017		Отдел 2	09.01.2017	15.01.2017	09.01.2017 12:54:25	
11	<input type="checkbox"/>		40,00		09.01.2017 - 15.01.2017		Сотрудник 1	09.01.2017	15.01.2017	09.01.2017 12:54:25	
12	<input type="checkbox"/>		40,00		09.01.2017 - 15.01.2017		Сотрудник 2	09.01.2017	15.01.2017	09.01.2017 12:54:25	

Табели учета времени_Карточка

Код Узел орг.структуры Начало Окончание Часов Наименование табеля

 Сотрудник 1 16.01.2017 22.01.2017 40,00 16.01.2017 - 22.01.2017

Табель

Проект	№ этапа	№ комплекта	Наименование комплекта	Комментарий	16.01.20	17.01.20	18.01.20	19.01.20	20.01.20	21.01.20	22.01.20
PR1	1.1	Разработка ОВ	Комплект 1		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
PR1	1.2	Разработка ОВ	Комплект 2		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00



TimeControl. Отчетность и ставки возмещения.

Ставки возмещения				
Сквозной код	Должность	Узел орг.структуры	Начало	Зарплатная плата, мес.
Узел орг.структуры : Отдел 2				
1.2		Отдел 2	01.01.2017	1 800,00

По месяцам Косвенные расходы компании ежемесячно

Дата	Ставка возмещения, ч.
01.01.2017	10,2272
01.02.2017	11,2500
01.03.2017	9,7826
01.04.2017	11,2500
01.05.2017	9,7826
01.06.2017	10,2272

Отчет по трудозатратам проекта
Проект 1
за период 01.01.2017 - 31.01.2017

Номер этапа	Название проекта/договора/этапа/комплекта чертежей	№ договора/комплекта чертежей/акта выполненных работ	Производственные трудозатраты, чел/час (за период)	Суммарные трудозатраты, чел/час (за период)	Стоимость выполнения работ, руб. без НДС (за период)	Стоимость выполнения работ, руб. без НДС (накопительно)	Стоимость по договору, руб. без НДС
	Проект 1		360,00	360,00	2 045,44	2 045,44	4 000,00
	Основной Договор Проекта 1	1	360,00	360,00	2 045,44	2 045,44	4 000,00
1.1	Этап договора / Комплект 1		70,00	70,00	0,00	0,00	700,00
1.1	Комплект 1	ОВ.1	70,00	70,00	0,00	0,00	
1.2	Этап договора / Комплект 2		90,00	90,00	0,00	0,00	300,00
1.2	Комплект 2	ОВ.2	90,00	90,00	0,00	0,00	
2	Этап АС		200,00	200,00	2 045,44	2 045,44	2 000,00
2	Разработка АС	АС	200,00	200,00	2 045,44	2 045,44	
	Итого по проекту		360,00	360,00	2 045,44	2 045,44	4 000,00

Ответственные по проекту

TimeControl. Ввод данных в табель учета времени сотрудником.

Демо - Учет рабочего времени - Администратор системы

Основное меню
Отчетность
Файловое хранилище
Справочники
Сервис
Планирование и контроль

Табели учета времени

Договоры

Акты выполненных работ

Проекты

Мои работы

Договоры подряда

Акты подрядачиков

Табели учета времени

Табели учета времени_Карточка

Код
Узел орг.структуры
Начало
Окончание
Часов
Наименование табеля

Главный инженер проекта
Сотрудник 195
12.01.2015
18.01.2015
16,50
12.01.2015 - 18.01.2015

Табель

Проект	№ этапа	№ комплекта	Наименование комплекта	Комментарий	12.01.20	13.01.20	14.01.20	15.01.20	16.01.20	17.01.20	18.01.20
ТЭЦ		ОПР	Совещания, переговоры, штабы	Переговоры по авторскому надзору	1,00		0,50	1,00	0,50		
ТЭЦ	1.1.4.1	01/14-39.2-ГСН1	Наружные газопроводы	Изм.2	0,50						
ТЭЦ		ОПР	Совещания, переговоры, штабы	Проработка полученных от поставщика данных по монтажу оборудования и кожуха для ГДК	1,50	1,00		0,50			
ТЭЦ	1.1.6.1	01/14-39.2-ЭП1	Схемы первичных соединений	Согласование комплекта РД		0,50	0,50				
ТЭЦ		ОПР	Работа с отделами(ГИП)		1,00	1,00	1,00	0,50	0,50		
ТЭЦ		ОПР	Администрирование проекта	Подготовка документации для закрытия этапов		1,00	0,50				
ТЭЦ	1.1.7.5	01/14-39.2-ДЧС	Перечень действующих чертежей и смет			1,00					
ТЭЦ			Конструкции металлические. Опорные	Изм.1		0,50					
ТЭЦ			жмы под АВОГ ГДК №1,2. Комплект документации.	Изм.1		0,50					
ТЭЦ			экспертиза промышленной	Переговоры с исполнителем			0,50	0,50			
					4,00	5,50	3,00	2,50	1,50	0,00	0,00

Редактор

Проект

ТЭЦ

№ этапа

№ комплекта

ОПР

Наименование комплекта

Совещания, переговоры, штабы

Комментарий

Переговоры по авторскому надзору

ПН - 12.01.2015

1,00

ВТ - 13.01.2015

СР - 14.01.2015

0,50

ЧТ - 15.01.2015

1,00

ПТ - 16.01.2015

0,50

СБ - 17.01.2015

ВС - 18.01.2015

Сохранить

y.zlobin@april-it.by Тел.РБ: +375-296-718-418 Тел.РФ: +7-963-614-87-53

TimeControl. Структура проектов. Виды прочей занятости.

Проекты

Краткое наименование проекта	Наименование проекта	Проект ос...	Основной договор
	Прочая занятость	<input type="checkbox"/>	
Прочая занятость	Прочая занятость	<input type="checkbox"/>	
	Перспективные проекты	<input type="checkbox"/>	
	Завершенные проекты	<input type="checkbox"/>	
	Выполняемые проекты	<input type="checkbox"/>	
ТЭЦ	Модернизация ТЭЦ		

Проекты_Карточка

Код проекта

Краткое наименование

Наименование проекта

Прочая занятость

Прочая занятость

Комплекты

Сквозной код	№ К...	№ М...	№ Э...	Наименование комплекта/работы	Статус	План.Трудоза траты	Факт.Трудоза траты	%
1				Болезнь	В работе		3 259,00	
2				Отпуск	Планируется		12 952,00	
2.1				Отпуск без сохранения з/п	В работе		424,00	
2.2				Очередной оплачиваемый отпуск	В работе		12 520,00	
2.3				Отпуск по уходу за ребенком	В работе		8,00	
3				Учеба (конференции, тренинги)	В работе		1 056,00	
4				Время в дороге (рабочее)	В работе		35,50	
5				Еженедельное оперативное совещание	В работе		1 264,15	
6				Развитие PDMS	В работе		3 136,00	

TimeControl. Карточка проекта. Структура комплектов проекта.

Проекты_Карточка

Код проекта

Краткое наименование

Наименование проекта

Основной договор

Уровень

ТЭЦ

Модернизация ТЭЦ

✕

Выполняемые проекты

Комплекты

Сквозной код	№ комплекта	Номер дого...	№ этапа договора	Наименование комплекта/работы	Статус	План.Трудоза траты	Факт.Трудоза траты	% вып.	Ответственн ые сотрудн...
1		01/14	б/н	ПИР	В работе	300,00	192,80	64.26%	
2	ОПР			Общепроектные работы	В работе		2 427,30		
3		01/14	1.3.	Экспертиза промышленной безопасности	В работе	30,00	22,50	75.00%	
4		01/14	1.4.	Осуществление авторского надзора**	Планируется		0,00		
5		01/14	1.1.	Разработка рабочей документации	Планируется	24 500,00	8 721,20	35.59%	
5.1	01/14-39.2-КЖ, АС	01/14	1.1.1.	Конструкции железобетонные.	В работе	1 200,00	471,00	39.25%	
5.1.1		01/14	1.1.1.2	Обследование фундаментов существующих ГДК	Завершено		0,30		
5.1.2	(ИЗМ)	01/14	1.1.1.2	Обследование фундаментов существующих ГДК	Планируется				
5.1.3	01/14-39.2-КЖ2	01/14	1.1.1.7	Опоры трубопроводов технической воды и кабельный канал	Завершено	60,00	65,00	100.00%	
5.1.4	01/14-39.2-КЖ2 (ИЗМ)	01/14	1.1.1.7	Опоры трубопроводов технической воды и кабельный канал	В работе		12,40		
5.1.5	01/14-39.2-КЖ2 .СМ	01/14	1.1.1.8	Опоры трубопроводов технической воды и кабельный канал (Смета)	Завершено		25,15		

TimeControl. Исполнение по договорам

Исполнение по договорам

Валюта

RUB - Российс

Проект

Модернизация ТЭЦ

Применить

Договор				Выполнение		
№ этапа	Этап договора	Исполнитель	Стоимость этапа, руб	Дата и номер Акта	Сумма выполнения,	% выполн
<div> <div>Проект : Модернизация ТЭЦ</div> <div> <div> <div>Номер и дата договора : 01/14 от 03.02.2014 - Модернизация ТЭЦ. Основной договор.</div> <div> <div>Номер и дата договора : ДС №2 от 02.03.2015 - Разработка рабочей документации на дополнительный объем в части АСУТП</div> </div> </div> </div> </div>						
1.	(АК 6) АСУ ТП ДКУ		754 499,25		623 890,08	82.69%
1.1.	Структурная схема САУ ГДК		9 881,15	Акт №98 от 10.06.2015;	9 881,15	100.00%
1.2.	Описание базового программного обеспечения на ПТК "Siemens"		39 519,80	Акт №98 от 10.06.2015;	39 519,80	100.00%
1.3.	Перечень сигналов шкафов управления ГДК		50 158,87	Акт №98 от 10.06.2015;	50 158,87	100.00%
1.4.	Описание алгоритмов. Подсистема ТЗиБ		62 774,38	Акт №10 от 30.06.2015;	62 774,38	100.00%
1.5.	Описание алгоритмов. Подсистема автоматического регулирования		99 700,48	Акт №10 от 30.06.2015;	99 700,48	100.00%
1.6.	Описание алгоритмов. Подсистема функционально-группового управления		62 774,38		0,00	0.00%
1.7.	Инструкция на АРМ САУ		67 834,79		0,00	0.00%
1.8.	Описание прикладного программного обеспечения		26 805,81	Акт №98 от 10.06.2015;	26 805,81	100.00%
1.9.	Инструкция по эксплуатации САУ ГДК		335 049,59	Акт №10 от 30.06.2015;	335 049,59	100.00%
2.	(ЭП1) Электротехническая часть		113 344,92	Акт №10 от 30.06.2015;	113 344,92	100.00%
2а.	Доработка рабочих чертежей в границах поставки компрессорной установки		101 371,67		66 289,74	65.39%
2а.1	АК,КЗ,и ПС. Контроль загазованности и система противопожарной защиты.		66 289,74	Акт №10 от 30.06.2015;	66 289,74	100.00%
ПЗ,ТМ,ГСН и КМ. Установочные чертежи и сети инженерно-технического						
			10635471,08			

Группировка отчета Период – Сотрудник – Проект

Отчет по трудозатратам подразделения

Проект: Начало: 01.01.2015 Выводить по дням
 Отдел: Департамент электротехнического Окончание: 31.01.2015 Выводить по неделям

☒ Группировать по месяцам

Период : Проект :

Id	№ комплекта	Наименование комплекта	Комментарий	Дата изменения записи	Стоимость	Итого	01.01.15	02.01.15	03.01.15	04.01.15
Период : 12.01.2015 - 18.01.2015										
Период : 19.01.2015 - 25.01.2015										
Период : 26.01.2015 - 01.02.2015										
:: Сотрудник 117										
Проект : (01/14) Модернизация ТЭЦ										
2705	01/14-39.2-ЭП1	Схемы первичных соединений		30.01.2015 15:10:05	250,00	3,00				
					250,00	3,00				
Проект : () Прочая занятость										
2705		Планирование		30.01.2015 15:10:05	333,33	4,00				
2705		Управление деятельностью подразделений		30.01.2015 15:10:05	250,00	3,00				
2705		Еженедельное оперативное совещание		30.01.2015 15:10:05	166,67	2,00				
					30 708,32	368,50				

TimeControl. Отчет по трудозатратам подразделения.

Смена группировки отчета Проект - Период – Сотрудник.

Группировка реестра данных меняется путем перетаскивания нужной колонки в панель группировки.

Отчет по трудозатратам подразделения

Проект

Начало

01.01.2015

Выводить по дням

Отдел

Департамент электротехнического

Окончание

31.01.2015

Выводить по неделям

Группировать по месяцам

Применить

Проект

Период

:


Id	№ комплекта	Наименование комплекта	Комментарий	Дата изменения записи	Стоимость	Итого	01.01.15	02.01.15	03.01.15	04.01.15
Проект : (01/14) Модернизация ТЭЦ										
Период : 12.01.2015 - 18.01.2015										
Период : 19.01.2015 - 25.01.2015										
Период : 26.01.2015 - 01.02.2015										
					13 333,33	160,00				
Проект : () Прочая занятость										
Период : 12.01.2015 - 18.01.2015										
Период : 19.01.2015 - 25.01.2015										
Период : 26.01.2015 - 01.02.2015										
					17 374,99	208,50				
					30 708,32	368,50				

TimeControl. Отчет «Табель учета использования рабочего времени».

Табель учета использования рабочего времени "Экологи" за период 01.04.2015-30.04.2015

№	Фамилия, Имя, Отчество	Профессия, должность	Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца																															Отраб. за мес.		Неявки по причинам										рабочих дней
																																				Служебные командировки (К)		Ежегодный отпуск (О)		Отпуск без сохранения з/п (ДО)		Временная нетрудоспособность (Б)				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	дни	часы	дни	часы	дни	часы	дни	часы	дни	часы	дни	часы	
1	Кирина Анна Александровна	Главный специалист /эколог/	8	8	8	В	В	8	8	8	8	8	В	В	8	8	8	8	8	В	В					В	В							13	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	
2	Таширова Татьяна Борисовна	Главный специалист	8	8	8	В	В	8	8	8	8	8	В	В	Д	Д	Д	Д	Д	В	В					В	В						8	64	0	0	0	0	5	40	0	0	13			
3	Щеглова Юлия Сергеевна	Ведущий инженер /по охране труда/	Б	Б	Б	В	В	Б	Б	Б	Б	Б	В	В	Б	Б	Б	Б	Б	В	В					В	В						0	0	0	0	0	0	0	0	13	104	13			
итого по подразделению																																		21	168	0	0	0	0	5	40	13	104	39		

Подпись Руководителя _____



Данные суммируются на верхний уровень.

Отчетность строится в разрезе каждого уровня схемы.

TimeControl. Отчет по трудозатратам проекта за неделю

Отчет по трудозатратам проекта "название проекта" за период 01.12.2014-07.12.2014 (неделя)

номер этапа	Наименование работ	Номер комплекта	Должность сотрудника	ФИО сотрудника	Трудозатраты, чел/час за отчетный период				Трудозатраты, чел/час <u>накопительно</u>			Трудоза траты, чел/час по догов.
					Производст венные	<u>Общепрое ктовые</u>	Затраты компании, отнесенные на проект	всего по проекту за период	Производ ственные	Накладные	<u>всего накопитель но</u>	
1	Наименование этапа 1											
1	Наименование комплекта 1	Номер 1	Сотрудник 1	Иванов ИИ								
1	Наименование комплекта 1	Номер 1	Сотрудник 2	Петров ПП								
	<i>Итого по комплекту чертежей 1</i>											
1	Наименование комплекта 2	Номер 2	Сотрудник 2	Иванов ИИ								
1	Наименование комплекта 2	Номер 2	Сотрудник 3	Петров ПП								
	<i>Итого по комплекту чертежей 2</i>											
	Итого по этапу 1											
2	Наименование этапа 2											
2	Наименование комплекта 1	Номер 1	Сотрудник 1									
2	Наименование комплекта 1	Номер 1	Сотрудник 2									
2	Наименование комплекта 1	Номер 1	Сотрудник 3									
	<i>Итого по комплекту чертежей 1</i>											
	Итого по этапу 2											
	<u>Общепроектные работы</u>											
	совещание		Сотрудник 1									
	командировка		Сотрудник 2									
	...		Сотрудник 3									
	Итого общепроектные работы											
				Итого по проекту								
ГИП (ФИО)				Подпись								

TimeControl. Отчет по трудозатратам компании

ФИО		Подразделение	Отработано, час		Неявки, час			
№ п/п	ФИО		Всего	из них в командировке	Болезнь	Отпуск очередной	Отпуск без сохранения з/пл	Отпуск по уходу за ребенком
1	Сотрудник 1	Подразделение 1						
2	Сотрудник 2	Подразделение 1						
Итого по подразделению 1								
3	Сотрудник 3	Подразделение 2						
Итого по подразделению 2								
...	...							
Итого по компании								