

Цели, достигаемые с использованием TimeControl:

- Формирование структуры трудозатрат компании
- Учет фактических трудозатрат при производстве ПСД в разрезе комплекта чертежей, проекта, этапа договора, подразделения компании
- Возможность определения фактической себестоимости выполняемых работ. Фактические трудозатраты всех сотрудников Компании учитываются в разрезе документации, разрабатываемой в рамках исполнения обязательств по договорам
- Планирование выполнения новых проектов на базе фактической себестоимости существующих
- Анализ загрузки сотрудников по всем проектам. Возможность определения данных по загрузке персонала, дальнейший анализ этих данных при оценке результатов работ по проекту
- Повышение мотивации сотрудников при производстве ПСД
- Повышение точности оценки предполагаемых трудозатрат при производстве ПСД
- Хранение ПСД в электронном виде в едином Хранилище под управлением системы управления базами данных
- Обеспечение автоматизированного согласования, версионного контроля и утверждения документов всеми участниками проекта

Система позволяет:

- Хранить недельные таблицы рабочего времени сотрудников
- Следить за загрузкой сотрудников
- Отслеживать процент выполнения по комплектам, проектам
- Получать плановые сроки окончания разработки ПСД
- Получать отчеты по фактическим трудозатратам, стоимости по подразделениям, по проектам, по договорам, по компании за период и накопительно
- Хранить ставки возмещения сотрудников по месяцам и рассчитывать фактическую стоимость разработки ПСД
- Автоматически создавать табеля для сотрудников, создающих накладные расходы компании, находящихся в отпуске
- Автоматически распределять накладные расходы компании при производстве ПСД по проектам.
- Хранить историю, версии файлов ПСД, замечания к разработке комплектов по проектам
- Экспортировать в Excel любую форму
- Гибкие возможности по фильтрации и группировки данных в формах


Общие возможности

- Фильтрация реестров данных по каждой колонке
- Группировка данные в реестрах онлайн, вывод итогов по полученным группам.
- Экспорт в Excel
- Перенос текста в ячейках по словам
- При работе с иерархическими структурами данных есть возможность копировать узлы, вырезать их, перемещать между собой, т.е. не создавать каждый раз их заново и вносить текст
- Сформированные отчеты можно сохранять как в Excel, так и в PDF и отправлять по почте

Возможность в реестре данных производить группировку, фильтрацию по столбцам, вывод итогов по группам и экспорт сформированного представления в Excel дает уникальную возможность для быстрого анализа данных.

Функциональная схема СПК ПСД

Основное меню	Отчетность	Файловое хранилище	Справочники	Сервис
Выполнение по комплектam Отчет по трудозатратам подразделения Отчет по трудозатратам проекта	Отчет для отдела кадров Сводный аналитический отчет Исполнение по договорам			Отчет по трудозатратам отдела Отчет для КИС Табель использования рабочего времени
Аналитическая отчетность				Еженедельный отчет по проекту Ежемесячный отчет по компании Фактическое выполнение по договорам
				Печатные формы



TimeControl. Карточка проекта и договора.

Проекты_Карточка

Код проекта

1

Краткое наименование

ПР1

Наименование проекта

Проект 1

Основной договор

1

Уровень

Выполняемые проекты

Комплекты

По маркам

Ответственные по проекту

Сквозной код	№ комплекта	Номер дого...	№ этапа договора	Наименование комплекта/работы	Статус	План.Трудозатраты	Факт.Трудозатраты	% вып.	Ответственные сотрудн...	Требуемая дата финиша	План.финиш	Примеч.
1				Разработка ОВ	В работе		160,00					
1.1	ОВ.1	1	1.1	Комплект 1	В работе	500,00	70,00	14.00%				
1.2	ОВ.2	1	1.2	Комплект 2	В работе	600,00	90,00	15.00%				
2	АС	1	2	Разработка АС	В работе	1 000,00	200,00	20.00%				

Договоры_Карточка

Номер договора

1

Дата договора

Дата подписания

Название договора

Основной Договор Проекта 1

Заказчик

Исполнитель

Стоимость, руб. без НДС

4 000,00

Статус

Проект

Проект 1

Этапы договора

Содержание договора

Дополнительно

Исполнение по договору

Сквозной код	Номер этапа	Шифр комплекта	Этап договора	Стоимость	Валюта	Тип налога	Сумма налога	Всего	Всего без налога	Срок выполнения	Исполнитель
1	1		Этап ОВ	2 000,00			0,00	2 000,00	2 000,00		
1.1	1.1		Этап договора / Комплект 1	700,00				700,00	700,00		
1.2	1.2		Этап договора / Комплект 2	300,00				300,00	300,00		
2	2		Этап АС	2 000,00			0,00	2 000,00	2 000,00		

TimeControl. Общий подход для быстрого внедрения сбора данных по фактическим трудозатратам отделов.

Для каждого сотрудника, или в целом для отдела, создаем план работ на неделю. Согласно плану автосоздания табелей, будут еженедельно автоматически создаваться табели рабочего времени по сотруднику или отделу.

Демо - Учет рабочего времени - Администратор системы

Основное меню Отчетность Файловое хранилище Справочники Сервис Планирование и контроль

Структура проектов Проекты Сотрудники Ставки возмещения Контрагенты Группы контрагентов Календарь

Организационная структура

Сквозной код	Должность	Наименование узла	Статус
1		Институт	
1.1		Отдел 1	
1.1.1		Сотрудник 1	Активен
1.1.2		Сотрудник 2	Активен
1.2		Отдел 2	
2		Администратор системы	

Свойства узла Поиск Табеля Работы сотрудника Автосоздание табеля

Проект	№ комплекта	Наименование комплекта	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ
Проект 1	ОВ.1	Комплект 1	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Проект 1	ОВ.2	Комплект 2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

TimeControl. Настройка автосоздания табелей.

Ниже показан план по сотруднику 2 и отделу 2, без разделения на сотрудников. Такой план заполняет на неделю каждый сотрудник или начальник отдела для отдела в целом.

Организационная структура

Сквозной код	Должность	Наименование узла	Статус
1		Институт	
1.1		Отдел 1	
1.1.1		Сотрудник 1	Активен
1.1.2		Сотрудник 2	Активен
1.2		Отдел 2	
2		Администратор системы	

Свойства узла

Поиск

Табеля

Работы сотрудника

Автосоздание табеля

Проект	№ комплекта	Наименование комплекта	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	
Проект 1	ОВ.2	Комплект 2	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	

Организационная структура

Сквозной код	Должность	Наименование узла	Статус
1		Институт	
1.1		Отдел 1	
1.1.1		Сотрудник 1	Активен
1.1.2		Сотрудник 2	Активен
1.2		Отдел 2	
2		Администратор системы	

Свойства узла

Поиск

Табеля

Работы сотрудника

Автосоздание табеля

Проект	№ комплект.	Наименование комплекта	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ
Проект 1	АС	Разработка АС	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

TimeControl. Табель учета рабочего времени.

Автоматически созданные табели за 2 недели и карточка табеля, которую можно уточнить, редактировать.

Демо - Учет рабочего времени - Администратор системы

Основное меню | Отчетность | Файловое хранилище | Справочники | Сервис | Планирование и контроль

Табели учета времени | Договоры | Акты выполненных работ | Проекты | Мои работы | Договоры подряда | Акты подрячков

Табели учета времени

Id	Утвержд ено	Утвердил	Часов	в т.ч.Команди ровка	Название	Должность	Узел орг.структуры	Начало	Окончание	Дата изменения записи	Изменил табел
Год : 2017											
Месяц : Январь											
13	☐		100,00		16.01.2017 - 22.01.2017		Отдел 2	16.01.2017	22.01.2017	16.01.2017 13:06:52	
14	☐		40,00		16.01.2017 - 22.01.2017		Сотрудник 1	16.01.2017	22.01.2017	16.01.2017 13:06:52	
15	☐		40,00		16.01.2017 - 22.01.2017		Сотрудник 2	16.01.2017	22.01.2017	16.01.2017 13:06:52	
10	☐		100,00		09.01.2017 - 15.01.2017		Отдел 2	09.01.2017	15.01.2017	09.01.2017 12:54:25	
11	☐		40,00		09.01.2017 - 15.01.2017		Сотрудник 1	09.01.2017	15.01.2017	09.01.2017 12:54:25	
12	☐		40,00		09.01.2017 - 15.01.2017		Сотрудник 2	09.01.2017	15.01.2017	09.01.2017 12:54:25	

Табели учета времени_Карточка

Код | Узел орг.структуры | Начало | Окончание | Часов | Наименование табеля

| Сотрудник 1 | 16.01.2017 | 22.01.2017 | 40,00 | 16.01.2017 - 22.01.2017

Табель

Проект	№ этапа	№ комплекта	Наименование комплекта	Комментарий	16.01.20	17.01.20	18.01.20	19.01.20	20.01.20	21.01.20	22.01.20
ПР1	1.1	Разработка ОВ	Комплект 1		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
ПР1	1.2	Разработка ОВ	Комплект 2		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

TimeControl. Отчетность.

Демо - Учет рабочего времени - Администратор системы

Основное меню

Отчетность

Файловое хранилище

Справочники

Сервис

Планирование и контроль

Отчет по трудозатратам подразделения

Отчет для отдела кадров

Отчет по трудозатратам проекта

Сводный аналитический отчет

Выполнение по комплектam

Исполнение по проектам

Исполнение по договорам подряда

Отчет по трудозатратам отдела

Отчет для КИС

Табель использования рабочего времени

Отчет по трудозатратам проекта

Ежемесячный отчет по компании

Фактическое выполнение по договорам

Аналитическая отчетность

Печатные формы

Отчет по трудозатратам подразделения

Проект

Начало

09.01.2017

Отдел

Институт

Окончание

31.01.2017

Выводить по дням

Выводить по неделям

Группировать по месяцам

Применить

Период

Проект

:

№ комплекта	Наименование комплекта	Дата изменения записи	Стоимость	Итого	09.01.17	10.01.17	11.01.17	12.01.17	13.01.17	14.01.17	15.01.17	16
Период : 09.01.2017 - 15.01.2017												
Проект : (1) Проект 1												
Отдел 2												
AC	Разработка AC	09.01.2017 12:54:25	1 022,72	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	
Сотрудник 1												
OB.1	Комплект 1	09.01.2017 12:54:25	0,00	35,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	
OB.2	Комплект 2	09.01.2017 12:54:25	0,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Сотрудник 2												
OB.2	Комплект 2	09.01.2017 12:54:25	0,00	40,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	
			2 045,44	360,00								

Выход

TimeControl. Отчетность и ставки возмещения.

Ставки возмещения				
Сквозной код	Должность	Узел орг.структуры	Начало	Зарплата, мес.
Узел орг.структуры : Отдел 2				
1.2		Отдел 2	01.01.2017	1 800,00

По месяцам Косвенные расходы компании ежемесячно

Дата	Ставка возмещения, ч.
01.01.2017	10,2272
01.02.2017	11,2500
01.03.2017	9,7826
01.04.2017	11,2500
01.05.2017	9,7826
01.06.2017	10,2272

Отчет по трудозатратам проекта
Проект 1
за период 01.01.2017 - 31.01.2017

Номер этапа	Название проекта/договора/этапа/комплекта чертежей	№ договора/комплекта чертежей/акта выполненных работ	Производственные трудозатраты, чел/час (за период)	Суммарные трудозатраты, чел/час (за период)	Стоимость выполнения работ, руб. без НДС (за период)	Стоимость выполнения работ, руб. без НДС (накопительно)	Стоимость по договору, руб. без НДС
	Проект 1		360,00	360,00	2 045,44	2 045,44	4 000,00
	Основной Договор Проекта 1	1	360,00	360,00	2 045,44	2 045,44	4 000,00
1.1	Этап договора / Комплект 1		70,00	70,00	0,00	0,00	700,00
1.1	Комплект 1	ОВ.1	70,00	70,00	0,00	0,00	
1.2	Этап договора / Комплект 2		90,00	90,00	0,00	0,00	300,00
1.2	Комплект 2	ОВ.2	90,00	90,00	0,00	0,00	
2	Этап АС		200,00	200,00	2 045,44	2 045,44	2 000,00
2	Разработка АС	АС	200,00	200,00	2 045,44	2 045,44	
	Итого по проекту		360,00	360,00	2 045,44	2 045,44	4 000,00

Ответственные по проекту

TimeControl. Ввод данных в табель учета времени сотрудником.

Демо - Учет рабочего времени - Администратор системы

Основное меню

Отчетность

Файловое хранилище

Справочники

Сервис

Планирование и контроль

Табели учета времени

Договоры

Акты выполненных работ

Проекты

Мои работы

Договоры подряда

Акты подрядачиков

Табели учета времени

Табели учета времени_Карточка

Код

Узел орг.структуры

Начало

Окончание

Часов

Наименование табеля

Главный инженер проекта

Сотрудник 195

12.01.2015

18.01.2015

16,50

12.01.2015 - 18.01.2015

Табель

Проект	№ этапа	№ комплекта	Наименование комплекта	Комментарий	12.01.20	13.01.20	14.01.20	15.01.20	16.01.20	17.01.20	18.01.20
ТЭЦ		ОПР	Совещания, переговоры, штабы	Переговоры по авторскому надзору	1,00		0,50	1,00	0,50		
ТЭЦ	1.1.4.1	01/14-39.2-ГСН1	Наружные газопроводы	Изм.2	0,50						
ТЭЦ		ОПР	Совещания, переговоры, штабы	Проработка полученных от поставщика данных по монтажу оборудования и кожуха для ГДК	1,50	1,00		0,50			
ТЭЦ	1.1.6.1	01/14-39.2-ЭП1	Схемы первичных соединений	Согласование комплекта РД		0,50	0,50				
ТЭЦ		ОПР	Работа с отделами(ГИП)		1,00	1,00	1,00	0,50	0,50		
ТЭЦ		ОПР	Администрирование проекта	Подготовка документации для закрытия этапов		1,00	0,50				
ТЭЦ	1.1.7.5	01/14-39.2-ДЧС	Перечень действующих чертежей и смет			1,00					
ТЭЦ			Конструкции металлические. Опорные	Изм.1		0,50					
ТЭЦ			жмы под АВОГ ГДК №1,2. Комплект документации.	Изм.1		0,50					
ТЭЦ			экспертиза промышленной	Переговоры с исполнителем			0,50	0,50			
					4,00	5,50	3,00	2,50	1,50	0,00	0,00

Редактор

Проект

ТЭЦ

№ этапа

№ комплекта

ОПР

Наименование комплекта

Совещания, переговоры, штабы

Комментарий

Переговоры по авторскому надзору

ПН - 12.01.2015

1,00

ВТ - 13.01.2015

СР - 14.01.2015

0,50

ЧТ - 15.01.2015

1,00

ПТ - 16.01.2015

0,50

СБ - 17.01.2015

ВС - 18.01.2015

Сохранить

Выход

TimeControl. Структура проектов. Виды прочей занятости.

Проекты

Краткое наименование проекта	Наименование проекта	Проект ос...	Основной договор
	Прочая занятость	☐	
Прочая занятость	Прочая занятость	☐	
	Перспективные проекты	☐	
	Завершенные проекты	☐	
	Выполняемые проекты	☐	
ТЭЦ	Модернизация ТЭЦ		

Проекты_Карточка

Код проекта

Краткое наименование

Наименование проекта

Прочая занятость

Прочая занятость

Комплекты

Сквозной код	№ К...	№ М...	№ Э...	Наименование комплекта/работы	Статус	План.Трудоза траты	Факт.Трудоза траты	%
1				Болезнь	В работе		3 259,00	
2				Отпуск	Планируется		12 952,00	
2.1				Отпуск без сохранения з/п	В работе		424,00	
2.2				Очередной оплачиваемый отпуск	В работе		12 520,00	
2.3				Отпуск по уходу за ребенком	В работе		8,00	
3				Учеба (конференции, тренинги)	В работе		1 056,00	
4				Время в дороге (рабочее)	В работе		35,50	
5				Еженедельное оперативное совещание	В работе		1 264,15	
6				Развитие PDMS	В работе		3 136,00	

TimeControl. Карточка проекта. Структура комплектов проекта.

Проекты_Карточка

Код проекта

Краткое наименование

Наименование проекта

Основной договор

Уровень

ТЭЦ

Модернизация ТЭЦ

Выполняемые проекты

Комплекты

Сквозной код	№ комплекта	Номер дого...	№ этапа договора	Наименование комплекта/работы	Статус	План.Трудоза траты	Факт.Трудоза траты	% вып.	Ответственн ые сотрудн...
1		01/14	б/н	ПИР	В работе	300,00	192,80	64.26%	
2	ОПР			Общепроектные работы	В работе		2 427,30		
3		01/14	1.3.	Экспертиза промышленной безопасности	В работе	30,00	22,50	75.00%	
4		01/14	1.4.	Осуществление авторского надзора**	Планируется		0,00		
5		01/14	1.1.	Разработка рабочей документации	Планируется	24 500,00	8 721,20	35.59%	
5.1	01/14-39.2-КЖ, АС	01/14	1.1.1.	Конструкции железобетонные.	В работе	1 200,00	471,00	39.25%	
5.1.1		01/14	1.1.1.2	Обследование фундаментов существующих ГДК	Завершено		0,30		
5.1.2	(ИЗМ)	01/14	1.1.1.2	Обследование фундаментов существующих ГДК	Планируется				
5.1.3	01/14-39.2-КЖ2	01/14	1.1.1.7	Опоры трубопроводов технической воды и кабельный канал	Завершено	60,00	65,00	100.00%	
5.1.4	01/14-39.2-КЖ2 (ИЗМ)	01/14	1.1.1.7	Опоры трубопроводов технической воды и кабельный канал	В работе		12,40		
5.1.5	01/14-39.2-КЖ2 .СМ	01/14	1.1.1.8	Опоры трубопроводов технической воды и кабельный канал (Смета)	Завершено		25,15		

TimeControl. Исполнение по договорам

Исполнение по договорам

Валюта RUB - Российс Проект Модернизация ТЭЦ Применить

Договор				Выполнение		
№ этапа	Этап договора	Исполнитель	Стоимость этапа, руб	Дата и номер Акта	Сумма выполнения,	% выполн
Проект : Модернизация ТЭЦ Номер и дата договора : 01/14 от 03.02.2014 - Модернизация ТЭЦ. Основной договор. Номер и дата договора : ДС №2 от 02.03.2015 - Разработка рабочей документации на дополнительный объем в части АСУТП						
1.	(АК 6) АСУ ТП ДКУ		754 499,25		623 890,08	82.69%
1.1.	Структурная схема САУ ГДК		9 881,15	Акт №98 от 10.06.2015;	9 881,15	100.00%
1.2.	Описание базового программного обеспечения на ПТК "Siemens"		39 519,80	Акт №98 от 10.06.2015;	39 519,80	100.00%
1.3.	Перечень сигналов шкафов управления ГДК		50 158,87	Акт №98 от 10.06.2015;	50 158,87	100.00%
1.4.	Описание алгоритмов. Подсистема ТЗиБ		62 774,38	Акт №10 от 30.06.2015;	62 774,38	100.00%
1.5.	Описание алгоритмов. Подсистема автоматического регулирования		99 700,48	Акт №10 от 30.06.2015;	99 700,48	100.00%
1.6.	Описание алгоритмов. Подсистема функционально-группового управления		62 774,38		0,00	0.00%
1.7.	Инструкция на АРМ САУ		67 834,79		0,00	0.00%
1.8.	Описание прикладного программного обеспечения		26 805,81	Акт №98 от 10.06.2015;	26 805,81	100.00%
1.9.	Инструкция по эксплуатации САУ ГДК		335 049,59	Акт №10 от 30.06.2015;	335 049,59	100.00%
2.	(ЭП1) Электротехническая часть		113 344,92	Акт №10 от 30.06.2015;	113 344,92	100.00%
2а.	Доработка рабочих чертежей в границах поставки компрессорной установки		101 371,67		66 289,74	65.39%
2а.1	АК,КЗ,и ПС. Контроль загазованности и система противопожарной защиты.		66 289,74	Акт №10 от 30.06.2015;	66 289,74	100.00%
ПЗ,ТМ,ГСН и КМ. Установочные чертежи и сети инженерно-технического						
			10635471,08			

Группировка отчета Период – Сотрудник – Проект

Отчет по трудозатратам подразделения

Проект

Начало

01.01.2015

Выводить по дням

Выводить по неделям

Группировать по месяцам

Отдел

Департамент электротехнического

Окончание

31.01.2015

Применить

Период

:

Проект

Id	№ комплекта	Наименование комплекта	Комментарий	Дата изменения записи	Стоимость	Итого	01.01.15	02.01.15	03.01.15	04.01.15
Период : 12.01.2015 - 18.01.2015										
Период : 19.01.2015 - 25.01.2015										
Период : 26.01.2015 - 01.02.2015										
: : Сотрудник 117										
Проект : (01/14) Модернизация ТЭЦ										
2705	01/14-39.2-ЭП1	Схемы первичных соединений		30.01.2015 15:10:05	250,00	3,00				
					250,00	3,00				
Проект : () Прочая занятость										
2705		Планирование		30.01.2015 15:10:05	333,33	4,00				
2705		Управление деятельностью подразделений		30.01.2015 15:10:05	250,00	3,00				
2705		Еженедельное оперативное совещание		30.01.2015 15:10:05	166,67	2,00				
					30 708,32	368,50				

TimeControl. Отчет по трудозатратам подразделения.

Смена группировки отчета Проект - Период – Сотрудник.

Группировка реестра данных меняется путем перетаскивания нужной колонки в панель группировки.

Отчет по трудозатратам подразделения

Проект

Начало

01.01.2015

Выводить по дням

Отдел

Департамент электротехнического

Окончание

31.01.2015

Выводить по неделям

Группировать по месяцам

Применить

Проект

Период

:

Id	№ комплекта	Наименование комплекта	Комментарий	Дата изменения записи	Стоимость	Итого	01.01.15	02.01.15	03.01.15	04.01.
Проект : (01/14) Модернизация ТЭЦ										
Период : 12.01.2015 - 18.01.2015										
Период : 19.01.2015 - 25.01.2015										
Период : 26.01.2015 - 01.02.2015										
					13 333,33	160,00				
Проект : () Прочая занятость										
Период : 12.01.2015 - 18.01.2015										
Период : 19.01.2015 - 25.01.2015										
Период : 26.01.2015 - 01.02.2015										
					17 374,99	208,50				
					30 708,32	368,50				

TimeControl. Отчет «Табель учета использования рабочего времени».

Табель учета использования рабочего времени "Экологи" за период 01.04.2015-30.04.2015

№	Фамилия, Имя, Отчество	Профессия, должность	Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца																															Отраб. за мес.		Неявки по причинам										рабочих дней
																																				Служебные командировки (К)		Ежегодный отпуск (О)		Отпуск без сохранения з/п (ДО)		Временная нетрудоспособность (Б)				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	дни	часы	дни	часы	дни	часы	дни	часы	дни	часы	дни	часы	
1	Кирина Анна Александровна	Главный специалист /эколог/	8	8	8	В	В	8	8	8	8	В	В	8	8	8	8	8	В	В						В	В						13	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	
2	Таширова Татьяна Борисовна	Главный специалист	8	8	8	В	В	8	8	8	8	В	В	Д	О	Д	О	Д	О	Д	О	В	В			В	В						8	64	0	0	0	0	5	40	0	0		13		
3	Щеглова Юлия Сергеевна	Ведущий инженер /по охране труда/	Б	Б	Б	В	В	Б	Б	Б	Б	В	В	Б	Б	Б	Б	Б	Б	В	В					В	В						0	0	0	0	0	0	0	0	13	104		13		
итого по подразделению																																		21	168	0	0	0	0	5	40	13	104		39	

Подпись Руководителя _____



Данные суммируются на верхний уровень.

Отчетность строится в разрезе каждого уровня схемы.

TimeControl. Отчет по трудозатратам проекта за неделю

Отчет по трудозатратам проекта "название проекта" за период 01.12.2014-07.12.2014 (неделя)

номер этапа	Наименование работ	Номер комплекта	Должность сотрудника	ФИО сотрудника	Трудозатраты, чел/час за отчетный период				Трудозатраты, чел/час <u>накопительно</u>			Трудоза траты, чел/час по догов.
					Производст венные	<u>Общепроек тные</u>	Затраты компании, отнесенные на проект	всего по проекту за период	Производ ственные	Накладные	<u>всего накопитель но</u>	
1	Наименование этапа 1											
1	Наименование комплекта 1	Номер 1	Сотрудник 1	Иванов ИИ								
1	Наименование комплекта 1	Номер 1	Сотрудник 2	Петров ПП								
	<i>Итого по комплекту чертежей 1</i>											
1	Наименование комплекта 2	Номер 2	Сотрудник 2	Иванов ИИ								
1	Наименование комплекта 2	Номер 2	Сотрудник 3	Петров ПП								
	<i>Итого по комплекту чертежей 2</i>											
	Итого по этапу 1											
2	Наименование этапа 2											
2	Наименование комплекта 1	Номер 1	Сотрудник 1									
2	Наименование комплекта 1	Номер 1	Сотрудник 2									
2	Наименование комплекта 1	Номер 1	Сотрудник 3									
	<i>Итого по комплекту чертежей 1</i>											
	Итого по этапу 2											
	<u>Общепроектные работы</u>											
	совещание		Сотрудник 1									
	командировка		Сотрудник 2									
	...		Сотрудник 3									
	Итого общепроектные работы											
				Итого по проекту								
ГИП (ФИО)				Подпись								

TimeControl. Отчет по трудозатратам компании

ФИО		Подразделение	Отработано, час		Неявки, час			
№ п/п	ФИО		Всего	из них в командировке	Болезнь	Отпуск очередной	Отпуск без сохранения з/пл	Отпуск по уходу за ребенком
1	Сотрудник 1	Подразделение 1						
2	Сотрудник 2	Подразделение 1						
Итого по подразделению 1								
3	Сотрудник 3	Подразделение 2						
Итого по подразделению 2								
...	...							
Итого по компании								